

Protokół Nr 21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena realizacji inwestycji pod nazwą „Oświetlenie Gminy Pabianice”.
2. Sprawy różne.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który powitał zebranych i oddał głos pracownikowi Urzędu Gminy w Pabianicach ds. zamówień publicznych J. Siekierskiemu.

Ad. pkt 1.

J. Siekierski realizując tematykę posiedzenia poinformował, co następuje:

„Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice" rozpoczęło się w dniu 19 sierpnia 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Zadanie to zostało podzielone na dwie części - część pierwsza dotyczyła budowy oświetlenia drogowego na pięciu odcinkach drogowych na podstawie posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych. Do grudnia 2020 r. kiedy to odebrano od Wykonawcy przedmiot umowy wykonano:

1. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny, która obejmowała roboty budowlane zlokalizowane na dwóch działkach ewidencyjnych: nr 30/2 (przy drodze powiatowej nr 3309E - 24 szt. lamp o mocy 56 W) oraz nr 61/2 (na drodze wewnętrznej -8 szt. lamp o mocy 48 W),
2. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Żytowska, która obejmowała roboty budowlane zlokalizowane na działkach ewidencyjnych: nr 252 oraz 251/2 (przy drodze gminnej - 16 szt. lamp o mocy 30 W),
3. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piątkowisko, która obejmowała odcinek ulicy Cynkowej (działki ewidencyjne nr 353/16 i 525 - 9 szt. lamp o mocy 56 W) oraz ulicy Parkowej (działki ewidencyjne nr 609/12 i 609/13 - 20 szt. lamp o mocy 56W) - drogi gminne publiczne.

W części pierwszej zadania wykonano oświetlenie drogowe składające się z 77 szt. lamp w technologii LED.

Część druga zadania na wykonanie, której podpisano umowę też 19 sierpnia 2020 r. obejmowała zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego na dwudziestu odcinkach drogowych (w tym na dwóch odcinkach dróg powiatowych) wraz z aplikacją umożliwiającą sterowanie lampami na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Wykaz wykonanego oświetlenia przedstawia tabela załączona do niniejszej informacji. W tej części zadania wykonano oświetlenie drogowe składające się ze 173 szt. lamp w technologii LED z możliwością sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji. Część druga zadania została zakończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Ogółem w ramach zadania wykonano 250 szt. lamp oświetlenia drogowego w technologii LED na dwudziestu pięciu odcinkach drogowych na terenie Gminy Pabianice.

Zapłacono za część pierwszą - 309 144,44 zł brutto, za część drugą - 953 471,40 zł brutto.

Lp.	Lokalizacja projektu	Data przyjęcia zgłoszenia bez uwag i sprzeciwu	Numer zgłoszenia	Moc oprawy Liczba opraw
1	Jadwinin dz. 165/9, 165/21, 165/19	28.04.2021 r.	AB.6743.231.2021	25W 5 szt.
2	Kudrowice dz. 287/17	14.05.2021 r.	AB.6743.230.2021	25W12szt.
3	Kudrowice dz. 191/11	14.05.2021 r.	AB.6743.268.2021	25W 6 szt.
4	Porszewice dz. 109/20, 109/21, 111/8, 111/32, 111/33, 114/2, 242/7	14.05.2021 r.	AB.6743.270.2021	22W 14 szt.
5	Hermanów dz. 204/1, 168/27, 168/10, 168/8, 168/14, 168/12	14.05.2021 r.	AB.6743.271.2021	22W 11 szt.
6	Rydzyny dz. 62/1, 59/1	14.05.2021 r.	AB.6743.272.2021	25W 8 szt.
7	Hermanów dz. 174/14, 173/6, 174/17, 174/16, 175/3, 169/1, 174/9	14.05.2021 r.	AB.6743.275.2021	25W 4 szt.
8	Pawlikowice dz. 59, 58/31	17.06.2021 r.	AB.6743.387.2021	34,5W 10 szt.
9	Kudrowice dz. 196/25, 258/4, 196/38	06.07.2021 r.	AB.6743.274.2021	25W 7 szt.
10	Piątkowisko dz. 346/23, 347/15	08.07.2021 r.	AB.6743.269.2021	25W 7 szt.
11	Jadwinin dz. 140/12, 147, 146	08.07.2021 r.	AB.6743.273.2021	25W 9 szt.
12	Wola Żytowska dz. 200	22.07.2021 r.	AB.6743.492.2021	34,5W 6 szt.
13	Szynkielew dz. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1	09.08.2021 r.	AB.6743.533.2021	25W 9 szt.
14	Piątkowisko dz. 329/21	24.08.2021 r.	AB.6743.578.2021	25W 6 szt.
15	Kudrowice dz. 317/20, 319/9	24.08.2021 r.	AB.6743.580.2021	25W 8 szt.

16	Piątkowisko dz. 563/21	24.08.2021 r.	AB.6743.579.2021	25W 4 szt.
17	Piątkowisko dz. 662/1, 661/15	30.08.2021 r.	AB.6743.612.2021	25W 8 szt.
18	Kudrowice dz. 307	30.08.2021 r.	AB.6743.610.2021	34,5W14 szt.
19	Szynkielew dz. 214/2	30.08.2021 r.	AB.6743.611.2021	22W13 szt.
20	Gorzew dz. 44	30.08.2021 r.	AB.6743.609.2021	22W12 szt.
				4460W 173 szt.

W podsumowaniu pracownik Urzędu Gminy wskazał, że średni koszt 1 punktu oświetleniowego wyniósł 5 tys. zł brutto.

Radna A. Marciniak podziękowała za budowę oświetlenia na terenie Gminy. Niemniej wskazała, że na ul. Tytanowej w Piątkowisku od 2 lat nie działa 1 lampa.

J. Siekierski odpowiedział, że ul. Tytanowa nie wchodziła w zakres tego zadania. Jeżeli lampa nie działa, to faktycznie zlecona zostanie naprawa. Niemniej zwrócił się do radnych z ogólną uwagą by zgłaszać takie kwestie wcześniej, gdy oświetlenie nie działa prawidłowo, szczególnie w porze nocnej.

Pytano również, czy przewiduje się kontynuację budowy na tych ulicach, gdzie jeszcze oświetlenia nie ma.

J. Siekierski stwierdził, że nie wie jakie są plany na przyszłość, to zależy od radnych. Na chwilę obecną projektu oświetlenia nie ma.

Radny M. Śpionek pytał, czy w ramach tego projektu można doświetlić place zabaw.

Pracownik Urzędu odpowiedział przecząco, ponieważ to zadanie zakończone, które będzie rozliczane z Urzędem Marszałkowskim.

Przewodniczący zauważył, że w ramach tego zadania rozbudowywano oświetlenie na drogach w Szynkielewie, w tym na drodze od ul. Piłsudskiego, ale 100 m przed końcem drogi, tam gdzie zaczynają się zabudowania brakło 3 lamp. Czy jest możliwość dobudowania brakujących punktów.

Pracownik odpowiedział, że technicznie istnieje możliwość rozbudowy. Jeżeli będzie taka wola, to można rozbudować to oświetlenie. Urząd również widzi potrzebę, aby dołożyć brakujące punkty świetlne. Dodał, że obecnie Urząd przygląda się takim rozwiązaniom, gdzie brak jest możliwości budowy oświetlenia konwencjonalnego, czyli słupom oświetleniowym z lampami LED i samoistnym panelem fotowoltaicznym. Takim oświetleniem można sterować za pomocą aplikacji.

Dalszych pytań nie było.

Ad. pkt 2.

W sprawach różnych Przewodniczący prosił o zgłoszenie się radnych do biura Rady w celu podpisania protokołów kontroli.

Dalszych spraw nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Golewski

Protokołowała:

Andżelika Struzikiewicz